



RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA DESA WOLOGAI I

Tabel 1, Kapasitas yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat Wologai I

No	Kapasitas yang dimiliki	Kebutuhan Penanggulangan Bencana
1.	Sumber daya manusia (SDM)	Menjadi Bagian Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) desa Wologai II
	- Pemerintah Desa	Pembuat dan Pendukung Kebijakan PRB
	- Kelompok Petani	Pendukung dan Pelaksana kebijakan PRB
	- Kelompok Pemuda	Pendukung dan pelaksana kebijakan PRB
	- Masyarakat	Pendukung, pelaksana dan penerima kebijakan PRB
2.	Swadaya Masyarakat	Gotoing royong, dana bencana (dana darurat) dalam kegiatan PRB
3.	Hubungan dengan Pihak ketiga (Dinas , Kecamatan dan gereja))	Bantuan materian dan non material saat Kegiatan PRB
4.	APBDes Desa	Alokasi Penganggaran Pemerintah Desa di bidang PRB
5.	Kerjasama antar Lembaga	Pelatihan dari Pihak LSM (Tananua) terkait kegiatan PRB

Tabel 2, Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Penanggulangan Bencana Desa Wologai I

No	Pemangku Kepentingan	Keterangan Pemangku Kepentingan	Alasan Dilibatkan
1.	Tim TSBD Wologai I	Tim relawan siaga bencana Desa Wologai I yang dibentuk pada tanggal xxx Desember 2022 (SKPEDES No.xxxx)	Tim TSBD adalah ujung tombak penanggulangan bencana di desa Wologai I yang telah/akan dibekali dan dilatih dalam hal kebencanaan
2.	Tokoh Masyarakat	- Tokoh Pendidik (guru) - Tokoh Pemuda - Tokoh Perempuan (ibu PKK)	Memiliki Pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menjadi jembatan sehubungan dengan sosialisasi penanggulangan bencana di desa Wologai I

3.	Tokoh agama	Pemuka agama (pastoral) dan organisasi/Lembaga keagamaan di tingkat desa	Memberik motivasi dan pandangan-pandangan dari sisi keagamaan terkait penanggulangan bencana di desa Wologai I
4.	Tokoh Adat	Pemuka adat (muslaki) dan organisasi/Lembaga adat di tingkat desa	Memberik motivasi dan pandangan-pandangan dari sisi adat istiadat terkait penanggulangan bencana di desa Wologai I
5.	Institusi Pendidikan	Program KKN, program penelitian, program pemberdayaan serta program lain dari yang berkaitan dengan pegabdian masyarakat	Memiliki sumber daya pemikiran secara akademis terkait penanggulangan bencana di desa wologai I
6.	Organisasi/komunitas LSM donator	Program INCIDENT di Desa wologai I oleh Yayasan Tananua Flores	Memiliki sumber daya (manusia, pengetahuan dan dana) untuk kegiatan penanggulangan bencana di desa Wologai I
7.	Pihak swasta	Ada pelaku usaha baik yang ada di desa maupun dari luar, yang memiliki kontribusi ke desa Wologai I	Memiliki kekuatan sumber daya pendanaan untuk kegiatan kebencanaan di desa Wologai I sesuai arahan undang-undang No 40/2007, No 4/2009, No 47/2012
8.	Pemerintah	- Pemerintah Desa - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Kabupaten beserta SKPD terkait	- Memiliki regulasi dan kebijakan, sekaligus skema pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanjanya - Memiliki program, SDM, dan dana untuk Penanggulangan bencana
9	Lembaga Lain	- Mengakomodir potensi dari pihak-pihak seperti PMI, Forum dan lain-lain	Memiliki Sumber daya berdasarkan program dan anggaran yang dimiliki oleh Lembaga tersebut

Tabel 3, Prioritas Program Penanggulangan Bencana

No	Program	Target	Pelaksana	Asal Anggaran
1.	Pembuatan regulasi terkait kegiatan PRB	Kebijakan PRB di Tingkat Desa	Pemerintah desa dan Lembaga Adat	Dana Desa
2.	Pembuatan Dokumen Kajian Risiko bencana	Dokumen kajian tingkat desa	Pemerintah desa, Tim TSBD desa, Yayasan Tananua Flores	Yayasan Tananua Flores

3.	Pembuatan Peta, Kawasan rawan bencana dan penyesuan jalur evakuasi	Tim TSBD dan Masyarakat Wologai I	Pemerintah desa, Tim TSBD desa, Yayasan Tananua Flores	Yayasan Tananua Flores
4.	Pelatihan rutin pencegahan, evakuasi dan pasca bencana untuk tim TSBD	Tim TSBD	BPBD Kab. Ende, Yayasan Tananua Flores dan Pemerintah desa	Yayasan Tananua Flores dan Pemerintah Desa
5.	Survei dan Pemetaan Jalur Evakuasi	Tim TSBD	BPBD Kab. Ende, Yayasan Tananua Flores dan Pemerintah desa	Yayasan Tananua Flores dan Pemerintah Desa

Tabel 4, Rencana Aksi/Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Target	Waktu	Jumlah Dana	Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinasi
1.	Pembuatan regulasi terkait kegiatan PRB	Kebijakan PRB di Tingkat Desa	Januari – April 2023	Rp. 1.000.000,-	Dana Desa	Pemerintah desa
2.	Pembuatan Dokumen Kajian Risiko bencana	Dokumen kajian tingkat desa	Januari – Maret 2023	Rp. 2.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF)	Pemerintah desa dan PL YNTF
3.	Pembuatan Peta, Kawasan rawan bencana dan penyesuan jalur evakuasi	Tim TSBD dan Masyarakat Wologai I	Januari – Maret 2023	Rp. 1.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF)	Pemerintah desa dan PL YNTF
4.	Pelatihan rutin pencegahan, evakuasi dan pasca bencana untuk tim TSBD	Tim TSBD	Januari – Desember 2023	Rp. 500.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF) dan Pemerintah Desa	Pemerintah desa dan PL YNTF
5.	Survei dan Pemetaan Jalur Evakuasi	Tim TSBD	Januari – Maret 2023	Rp. 1.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF) dan Pemerintah Desa	Pemerintah desa dan PL YNTF
6.	Penanaman Pohon	Lokasi Rawan Bencana dan Konservasi	Januari – November 2023	Rp. 5.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF)	Pemerintah Desa, TSBD, Kelompok Tani, masyarakat desa dan PL YNTF

7.	Pembuatan Peta Mata ari dan Rencana Konsevasi	Peta Partisipatif Kawasan konservasi	Januari – Maret 2023	Rp. 2.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF) dan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa, TSBD, Kelompok Tani, masyarakat desa dan PL YNTF
8.	Pengolahan Sampah Organik menjadi pupuk	Petani dan Masyarakat desa wologai I	Januari – Maret 2023	Rp. 1500.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF) dan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa, TSBD, Kelompok Tani, masyarakat desa dan PL YNTF

Tabel 5, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Realisasi	Sumber Daya		Keterangan
				Anggaran	Lain-lain	
Pembuatan regulasi terkait kegiatan PRB	Pemerintah desa	Adanya Peraturan Dari Pemerintah desa terkait PRB	Tertuang dalam SK kepala desa	Rp. 1.000,000,-	-	Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap setelah kegiatan pembuatan kajian risiko bencana
Pembuatan Dokumen Kajian Risiko bencana	Masyarakat Wologai dan Tim TSBD	Adanya Dokumen kajian bencana desa	Dokumen Disahkan oleh POemerintah desa	Rp. 1.000,000,-	-	-
Pembuatan Peta, Kawasan rawan bencana dan penyesuaian jalur evakuasi	Masyarakat Wologai dan Tim TSBD	Adanya Peta Kawasan rawan bencana dan jalur evakuasi	Adanya peta partisipatif oleh masyarakat	Rp. 1.000,000,-	-	-
Pelatihan rutin pencegahan, evakuasi dan pasca bencana untuk tim TSBD	Rapat bulanan tim TSBD	Absen kegiatan bulanan TSBD	Adanya rencana kegiatan Tim TSBD	RP. 1.000.000,-	-	-

Survei dan Pemetaan Jalur Evakuasi	Masyarakat Wologai dan Tim TSBD	Adanya lokasi jalur evakuasi yang dipetakan secara partisipatif	Terdapatnya jumlah jalur evakuasi bencana di desa	RP. 1.000.000,-	-	-
Penanaman Pohon	Kawasan konservasi di desa	Adanya jumlah pohon ditanam di Kawasan konservasi	Penanaman pohon	RP. 1.000.000,-	-	-
Pembuatan Peta Mata air dan Rencana Konsevasi	Masyarakat Wologai dan Tim TSBD	Adanya Peta Kawasan rawan bencana dan jalur evakuasi	Adanya peta partisipatif oleh masyarakat	Rp. 1.000,000,-	-	-
Pengolahan Sampah Organik menjadi pupuk	Masyarakat Wologai dan Tim TSBD	Adanya kegiatan pelatihan pengolahan sampah menjadi pupuk	Adanya hasil pengalohan sampah menjadi pupuk	Rp. 1.000,000,-	-	-